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Abstrakt 
Předmětem této diplomové práce je příprava a organizace výstavby bytových domů ve 
Štětí. V technologickém předpisu se zabývám všemi vrstvami podlah od konstrukce stropu 
v bytových domech. V objektech jsou těžké podlahy. Pro nášlapné vrstvy podlah bude 
použita PVC krytina, keramická dlažba a betonový nátěr. Bude použito strojní zpracování 
betonu. Dále se budu zabývat technologickým předpisem, časovým plánem, oceněním 
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všech technologických etap, zařízením staveniště, bezpečností a ochranou zdraví při práci. 
Také zde popíšu správné rozdělení stavebních procesů do dílčích procesů tak, aby 
technologická etapa dokončovacích prací co nejefektivněji dosáhla cíle.  
  
Klíčová slova 
Podlahy, beton, malba, omítky, obklady, keramická dlažba, izolační desky, hydroizolační 
stěrka, krycí lišta, tmel, dilatační pásek, nátěr, spárovací hmota, pogumovaný pás, spárové 
kříže, kladeč, PVC, roznášecí vrstva, Schlüter – DITRA 25.  
  
  
  
Abstract 
The subject of this thesis is the preparation and organization of construction of residential 
buildings in Štětí. In the technological regulations deal with all the layers of flooring from 
the ceiling construction in residential buildings. The objects are hard floors. For floor 
coverings will be used PVC roofing, ceramic tiles and concrete coating. It will be used for 
machining of concrete. Next, I will discuss technological instruction, timing, valuation of 
all technological stages, construction site equipment, health and safety at work. Also here 
describe the proper allocation of construction processes into sub-processes to 
technological stage of completion of work most effectively achieve the objective.  
  
Keywords 
Floors, concrete, paint, plaster, tiles, ceramic tiles, insulation boards, waterproofing 
compound, moldings, sealant, expansion strips, paint, grout, rubber belt, feeler cross, 
dredging, bearing layer, Schlüter – DITRA 25.  
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Úvod:  
  Předmětem této diplomové práce je příprava a organizace výstavby 
bytových domů ve Štětí. V technologickém předpisu se zabývám všemi vrstvami 
podlah od konstrukce stropu v bytových domech. Jedná se o objekty na okraji města 
Štětí s 39 bytovými jednotkami.  
  V objektech jsou těžké podlahy. Pro nášlapné vrstvy podlah bude použita 
PVC krytina, keramická dlažba a betonový nátěr. Bude použito strojní zpracování 
betonu. 
  V této diplomové práci se budu zabývat technologickým předpisem, 
časovým plánem, oceněním všech technologických etap, zařízením staveniště, 
bezpečností a ochranou zdraví při práci. 
  Popíšu zde správné rozdělení stavebních procesů do dílčích procesů tak, 
aby technologická etapa dokončovacích prací co nejefektivněji dosáhla cíle.   
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Stavba:  
- Název stavby:   39 bytových jednotek Štětí  
- Místo stavby:   Štětí, Okružní ulice 
- Kraj:    Severočeský 
- Zájmové území:   k. ú. Litoměřice  
- Čísla dotčených parcel: parc. č. 964, část 963, část 950, část 797/1 
- Charakter stavby:  novostavba 
- Konstrukce:   Jedná se o zděný bytový dům o třech nadzemních 
podlažích a jednom podlaží podzemním. Základy jsou navrženy jako pasy 
z prostého betonu. Objekt je konstrukčně navržen jako stěnový. Nosné obvodové 
zdivo bude vyzděno z cihelných bloků Hebel tl. 37,5cm, na maltovou směs Hebel, 
výška zdiva bude 262,5cm. Vnitřní nosné zdivo tvoří tvárnice Hebel tl. 30cm na 
maltovou směs Hebel. Příčky jsou vyzděny z příčkovek Hebel tl. 10cm také na 
maltovou směs Hebel. Stropní konstrukce je montovaná z ocelových nosníků I 
s deskami Hurdis uložených na patky. Konstrukce krovu je provedena jako sedlová 
střecha s vikýři. Střecha bude ze strojových dřevěných vazníků s krytinou 
z pálených tašek Tondach.  
 
Objednatel: 
- město Štětí  
Mírové náměstí 163 
411 08 Štětí 
 
Zhotovitel:  
- Rybář stavební s.r.o. 
náměstí Míru 50 
276 01 Mělník 
 
Geologické podmínky staveniště a spodní voda: 
- Spodní voda nebude ovlivňovat stavbu, je dostatečně hluboko. 
Vrcholová hrubozrnná část cyklu je kryta spraší a písčitohlinitými svahovinami. 
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1. Staveniště: 
 
1.1 Rozsah a stav staveniště 
- Jako staveniště bude využit celý pozemek. Pozemek byl dosud bez využití. Před 
začátkem výstavby budou vykáceny veškeré porosty vyskytující se na pozemku, 
poté se sejme ornice a následně vytyčí objekt. Sejmutá ornice bude později využita 
na terénní úpravy. Staveniště bude sloužit k vybudování třech bytových domů o 39 
bytových jednotkách. Dle výkresu zařízení staveniště (dále ZS) budou vybudovány 
skládky stavebního materiálu, parkoviště pro osobní a nákladní automobily. Dále 
dle výkresu ZS budou usazeny buňky, vytvořeny vnitrostaveništní komunikace a 
zpevněné plochy pro stacionární jeřáby. Staveniště bude zajištěné oplocením o 
výšce 2m. Pletivo na oplocení bude napnuto pomocí napínacích drátů a bude 
osazeno na sloupky, které budou v osové vzdálenosti 3,0m. Pro účely staveniště 
nebudou zřizovány žádné zábory ploch jiných vlastníků. 
 
1.2 Doprava 
- Příjezdová komunikace na dotčené území je z ulice Stračenská, která se nachází 
mezi Horovou stezkou a Okružní ulicí. Přístup k domům bude zajišťovat nová 
obslužní komunikace. Příjezd na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou 
dvoukřídlovou bránou šířky 4,0m. Doprava sila na staveniště bude zajištěna 
pomocí nákladního automobilu. Oba stacionární jeřáby Liebherr H26 
(samostavitelný) budou dovezeny na staveniště za nákladním automobilem na 
kolovém podvozku a na místě umístění dle výkresu ZS se samostavitelný jeřáb 
postaví. Na kolovém podvozku bude za dodávkovým automobilem přivezeno i 
stacionární čerpadlo Putzmeister a umístěno dle výkresu ZS. 
 
2. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny a odvodnění: 
- Na staveništi se nenacházejí žádné inženýrské sítě, v okolí jsou sítě vedeny 
v komunikaci. Odbočky z veřejných sítí budou provizorní. 
- Voda: napojení vody bude provedeno z nově budované trvalé přípojky 
stavebních objektů ve vodoměrné šachtě za vodoměrem. 
- Elektrická energie: staveniště bude zásobováno elektrickou energií z rozvodné 
skříně, do které bude přivedena odbočkou z veřejné sítě. Jedná se o součást nové 
trvalé přípojky na elektrickou energii. 
-  Odvodnění: pro odvodnění staveniště budou vyhloubeny svahované rigoly, do 
kterých stýká voda. Je to ekonomicky nejvýhodnější řešení. Splaškové vody ze ZS 
budou svedeny do splaškové kanalizace. 
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2.1 Zásobování staveniště elektrickou energií 
 
Určení druhů spotřebičů: 
a) stacionární čerpadlo Putzmeister BSA 1005D, elektrodová svářečka GE 145W 
GUDE, míchadlo Makita UT121. 
b) Vnější osvětlení: není nutné osvětlení cest ani parkoviště, protože pracovní 
doba je od 7:30 do 16:00, tudíž práce probíhají za denního světla.  
c) Vnitřní osvětlení: v každé buňce bude umístěna zářivka a pro pracovní čety si 
zajistí potřebné osvětlení v místě výkonu práce. 
 
Stanovení maximálního zdánlivého příkonu 
Když počítáme elektrickou energii, tak zjišťujeme spotřeby elektrických spotřebičů 
(elektromotory), venkovní a vnitřní osvětlení. 
Na staveništi rozvádíme proud o nízkém napětí 380/220 V. Potřebný výkon se stanoví pro 
období maximálního zatížení. Příkon se uvádí v kilowattech (kW), výkon transformátorů v 
kilovoltampérech (kVA). Celkový elektrický výkon pro výstavbu vypočteme podle vzorce: 
  
P1 = čerpadlo 49KW + svářečka 5KW + míchadlo 0,96KW + jeřáb 20KW = 74,96KW  
 P2 = zářivky 5 * 500W = 2,5KW 
 P3 = žádné venkovní osvětlení 
 
 S = K * √ (0,5*P1+0,8*P2+P3)2+(0,7*P1) 2  [kVA] 
 S = 1,1 * √ (0,5*74,96+0,8*2,5+0) 2+(0,7*74,96) 2  
 S = 76KW = 95 (kVA) 
 
S maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 
K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
0,5 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů  
0,8 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení  
0,7 průměrný součinitel náročnosti vnějšího osvětlení  
-  průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8) 
P1 součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA) 
P2 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kVA) 
P3 součet výkonů vnějšího osvětlení (kVA) 
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Osvětlení na staveništi: Pracovní doba bude od 7:30 do 16:00, tudíž není nutné žádné 
osvětlení staveniště. Práce budou probíhat za denního světla. 
 
2.2 Zásobování staveniště vodou 
 
Při dimenzování vodovodní přípojky zajišťující zásobování staveniště vodou vycházíme ze 
součtu potřeb pro provozní účely (užitková voda) a pro účely sociální spotřeby (pitná 
voda). Spotřeba vody se udává vteřinovou spotřebou, kterou vypočteme součtem 
měrných spotřeb. Pro provozní účely součtem potřeb vody, připadající na práce 
prováděné podle časového plánu v období maximální rozestavěnosti (výkonu). U sociální 
potřeby vycházíme ze spotřeby na jednoho pracovníka, kterou násobíme počtem 
pracovníků na staveništi v etapě maximálního výkonu (v době maximálního nasazení na 
stavbě). Z výše uvedených údajů vypočteme střední denní množství v období maximální 
spotřeby pro jednotlivé druhy spotřeby, k nimž nutno připočítat asi 10 % na drobnou 
spotřebu a ztráty, způsobené netěsností potrubí a rozléváním. Vteřinovou spotřebu vody 
pro jednotlivé druhy spotřeby vypočteme podle vzorce: 
 
Sv = promývání nádob na směsi 200l + prolévání čerstvého betonu 400l + 
omítkářské práce 7l + průměrná spotřeba vody 300l = 907l 
  Qa = (Sv * Kn ) / (t * 3600)   [l/s] 
  Qa = (907 * 1,5) / (8*3600) 
Qa = 0,054 l/s 
 
 Qa  spotřeba vody pro provozní účely 
 Sv  spotřeba vody v l na směnu 
 Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
 t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 
  Qb = (Pp * NS * Kn ) / (t * 3600)   [l/s] 
  Qb = (6 * 180 * 2,7) / (8*3600) 
  Qb = 0,1 l/s 
TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 
Výstavba 39 bytových jednotek, Štětí 
Bc. Lukáš Sládek 
18 
 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební | Veveří 95, Brno 60200 
 
Qb  spotřeba vody pro hygienické účely 
 Pp počet pracovníků 
 Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
 Ns norma spotřeby vody na osobu a den 
 t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 
 
V době největší rozestavěnosti stavby, bude spotřeba vody za směnu: 74l. 
Dimenzování potrubí: Q = Qa + Qb = 0,154 l/s => Js = 32mm. 
3. Řešení objektů zařízení staveniště 
3.1 Sociální zařízení staveniště 
- Šatny: 1,25m2 / 1 pracovník => 48 pracovníků = 48 * 1,25 = 60 m2, návrh 4ks TOI TOI BK1 
(1ks=15 m2). 
- Umývárny a sprchy: 1 umyvadlo / 15 osob => 48 osob = 3 umyvadla a 2 sprchy.  
- WC: 1 sedadlo na 10 pracovníků a 1 mušle => 48 osob = 2 sedadlo a 2 mušle. 
- Pro umývárny a WC navrhuji buňku TOI TOI SK1, která obsahuje toto vnitřní vybavení: 3x 
umyvadlo, 2x sprcha, 2x toaleta, 3x pisoár. 
 
3.2 Zásobování materiály 
- Beton bude na stavbu dopravován autodomíchávačem MAN 32.343 o objemu 9m3. Lehčí 
materiál uváděný ve skladbách podlah bude na staveniště dovážen dodávkovým 
automobilem Opel Movano Van 2.8 CDTi. Dodávaný materiál bude převážen i skladován 
na paletách, bude zajištěn proti překlopení a obalený igelitem pro ochranu od vnější 
vlhkosti. Hurdis desky a Heluz zdivo bude na staveniště dodáváno nákladním 
automobilem MAN 26.364 s hydraulickou rukou, který bude materiál skládat přímo na 
skládku stavebního materiálu. Materiál bude na stavbu dovážen dle potřeby maximálně 
jednou týdně, skládka stavebního materiálu je dostatečně dimenzována. Z 
dodávkového automobilu bude materiál přepraven ručně na skládku.  
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3.3 Skladování na staveništi 
Dimenze skladů jsou určeny čistou plochou skládek F0 pro uložení materiálů. Jako podklad 
nám slouží časový plán výstavby a období největší spotřeby materiálu během celé 
výstavby.  Skládky a sklady se budují během výstavby po dokončení zemních prací.  
 
Z výpočtu jsem zjistil, že největší vytížení skládek bude při zakládání stavby a hrubé 
stavbě. Takže navrhnu skládky na tyto technologické etapy. 
Za prvé stanovíme velikost zásoby Z, kterou určuje velikost denní spotřeby materiálu a ten 
je vynásoben dobou předzásobení ve dnech.  
Hrubá stavba: 
Zzdivo= 16 m
2 
⋅ 5 dní = 90 m2  
Zhurdis= 30 m
2 
⋅ 5 dní = 150 m2  
Základy: 
Zbednění= 1,07 m
3 
⋅ 3 dny = 3,21 m3  
Zštěrkopísek = 13 m
3 ⋅ 3 dny = 39 m3 
Zkari = 0,14 t ⋅ 3 dny = 0,42 t 
 
Užitnou (čistou) plochu skladu F0  stanovíme podle vzorce: 
F0  = Z ⋅ f0    kde  f0 = 1/q 
F0,hurdis = 150*0,67 = 100 m
2     <= f0 = 1/1,5 = 0,67 
F0,zdivo = 90*0,67 = 60 m
2     <= f0 = 1/1,5 = 0,67 
 
F0,bed. = 160,5*0,4 = 64,2 m
2     <= f0 = 1/2,5 = 0,4 
F0,štěrpís.. = 194,5*0,2 = 64,2 m
2     <= f0 = 1/5 = 0,2 
F0,kari = 70*0,4 = 28 m
2     <= f0 = 1/2,5 = 0,4 
 
f0  užitná (čistá) plocha na jednotku 1/q 
q množství materiálu, který lze uskladnit na 1 m2 skladové plochy (skladový 
normativ) 
Celkovou plochu skladu F stanovíme: 
 
F = F0 /β⋅ = Z ⋅  f     kde   β = f0 /f 
Fhurdis= 100/0,85 = 117m
2  
Fzdivo= 60/0,77 = 78m
2  
 
Fbed.= 64,2/0,83 = 77m
2  
Fštěrkpís.= 39/0,95 = 41m
2  
Fkari= 28/0,67 = 42m
2  
 
β  koeficient využití skladové plochy 
f celková plocha na měrnou jednotku 
 
Celková plocha při zakládání stavby je: 77m2 + 41m2  + 42m2 = 160m2. 
Celková plocha při hrubé stavbě stavby je: 117m2 + 78m2 = 195m2. 
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3.4 Požadavky na zvedací mechanismy  
Liebherr 26H:  
- Maximální hmotnost prvku: paleta zdiva Heluz PLUS 36,5 = 950kg. 
- Vzdálenost nejtěžšího prvku: 16,5m (únosnost při 16,5m = 1050kg) 
- Vyložení jeřábu: max. vyložení 28,0m => únosnost 800kg. 
- Maximální únosnost: 2000kg při vyložení 14,8m. 
- Výška zdvihu: 21,0m  
- UPOZORNĚNÍ: obsluhující pracovník jeřábu mezi budovami A1 a C, po dokončení prací 
zvedne rameno jeřábu o 20° výš. Důvodem je možný samovolný pohyb ramene jeřábu 
v době mimo pracovní dobu a následná srážka s druhým ramenem jeřábu. 
 
3.5 Ostatní zařízení staveniště 
- Staveniště bude zajištěno plotem o výšce 2,0m s uzamykatelnou dvoukřídlou bránou 
šířky 4,0m. Osoby s omezenou schopností pohybu se nebudou na staveništi zúčastňovat. 
Staveniště bude u vjezdu zajištěno cedulemi informujícímu o zákazu vstupu a s riziky 
spojenými se vstupem na staveniště. 
 
4. Bezpečnost práce 
 - Během prací bude dodržováno nařízení vlády 591/2006 sb. O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Příloha č.1. -I  Požadavky na zajištění staveniště 
   - II Zařízení pro rozvod energie 
 Příloha č.2. - I Obecné požadavky na obsluhu strojů. 
- V Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných  
směsí 
- VI Čerpadla směsi a strojní omítačky 
- XIV Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení 
a ukončení práce. 
- XV Přeprava strojů. 
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  Příloha č.3. - I Skladování a manipulace s materiálem 
    - IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
- XIV Lepení krytina na podlahy, stropy, steny a jiné 
konstrukce 
  Příloha č. 4. - Náležitosti o oznámení stavebních prací 
 
Pracovníci budou seznámeni s riziky a proškoleni o bezpečnosti práce. Každý pracovník 
podepíše dokument bezpečnosti práce. Pracovníci budou používat veškeré potřebné 
ochranné pomůcky. 
 
5. Vliv stavby na životní prostředí 
- Pro výstavbu budou využívány pouze stroje v náležitém technickém stavu, aby nemohlo 
dojít k úniku škodlivých látek do prostředí. Odpady budou likvidovány příslušnou firmou 
s oprávněním pro zacházení s odpady. Během stavby nesmí docházet ke znečišťování 
ovzduší. Stavba nebude zdrojem nadměrného hluku.  
Veškeré nakládání s odpady bude probíhat v souladu s vyhláškou: 
 - vyhláška ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. O nakládání s odpady 
- zákon č.100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí 
- vyhláška ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb. Katalog odpadů 
- zákon č.185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- zákon č. 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky 
V prostoru staveniště se bude nacházet kontejner na smíšený odpad. V přilehlé 
ulici jsou kontejnery na třídění odpadu, které jsou k dispozici.  
Typy odpadu: beton, plasty, papír a lepenka, dlažba, lepidlo, dřevěné desky a lamely 
17 01 01 beton 
17 01 03 tašky a keramické výrobky 
17 02 03 plasty 
17 02 01 dřevo 
17 08 02 lepidla  
20 komunální odpady 
20 01 01 papír a lepenka 
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1. Obecné informace  
1.1 O objektu: 
- Název stavby:   39 bytových jednotek Štětí  
- Místo stavby:   Štětí, Okružní ulice 
- Kraj:    Severočeský 
- Zájmové území:   k. ú. Litoměřice  
- Čísla dotčených parcel: parc. č. 964, část 963, část 950, část 797/1 
- Charakter stavby:  novostavba 
- Konstrukce:   Jedná se o zděný bytový dům o třech nadzemních 
podlažích a jednom podlaží podzemním. Základy jsou navrženy jako pasy 
z prostého betonu. Objekt je konstrukčně navržen jako stěnový. Nosné obvodové 
zdivo bude vyzděno z cihelných bloků Hebel tl. 37,5cm, na maltovou směs Hebel, 
výška zdiva bude 262,5cm. Vnitřní nosné zdivo tvoří tvárnice Hebel tl. 30cm 
na maltovou směs Hebel. Příčky jsou vyzděny z příčkovek Hebel tl. 10cm také 
na maltovou směs Hebel. Stropní konstrukce je montovaná z ocelových nosníků 
I s deskami Hurdis uložených na patky. Konstrukce krovu je provedena jako 
sedlová střecha s vikýři. Střecha bude ze strojových dřevěných vazníků s krytinou 
z pálených tašek Tondach.  
- Plocha staveniště:  7 499 m2 
- Zastavěná plocha:  960 m2 
- Spodní voda nebude ovlivňovat stavbu, je dostatečně hluboko. 
- Investor:   město Štětí  
     Mírové náměstí 163 
    411 08 Štětí 
                                
Staveniště pro bytový dům je situováno v okrajové části města Štětí. Pozemek 
plánovaného objektu se nenachází v žádné památkové zóně města, tudíž nemusí být 
návrh projednáván s příslušným orgánem státní správy – MěÚ Štětí odbor školství 
a kultury, oddělení památkové péče.  
Stavba zajistí rozšíření bytového fondu města a zajištění 4 bytových jednotek 
pro imobilní občany. 
Pozemek, který je určený pro výstavbu je majetkem investora a má rovinný 
charakter.  
 Příjezdová komunikace na dotčené území je z ulice Stračenská, která se nachází 
mezi Horovou stezkou a Okružní ulicí. Přístup k domům bude zajišťovat nová obslužná 
komunikace. 
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1.2  O procesu: 
- technologický předpis řeší provedení všech vrstev podlahových konstrukcí 
v novostavbě bytového domu 
- V suterénu budou použity desky Isover EPS100 jako tepelná izolace, v 1NP-3NP 
budou použity desky Isover N jako tepelná a kročejová izolace. Po obvodu všech 
místností bude umístěn dilatační pásek Izostep, ten bude sloužit 
k akustickému oddělení skladby podlahy od nosné konstrukce zdiva. Roznášecí 
vrstva bude vyztužena kari sítí a vybetonována z betonu C12/15. Separační vrstva 
mezi tepelnou izolací a betonovou mazaninou bude tvořena PE fólií. V případě PVC 
podlahy bude následovat vrstva adheziva na PVC a na něj se položí PVC Novofloor 
a postranní lišty. U keramické dlažby bude nanášen nátěr roznášecí vrstvy 
penetrace Mapei, aby byl připraven podklad na nanesení lepidla. Po vyschnutí 
podkladu bude aplikováno lepidlo Mapei a následně postupně položena keramická 
dlažba Taurus. V případě podlah na WC a v koupelně bude použita stěrková 
hydroizolace, která bude nanesena na betonovou mazaninu, a k utěsnění spár 
bude použito pogumovaných pásů na utěsnění spár. K vyspárování bude použita 
spárovací hmota Mapei a jako dilatace u stěn bude použit silikonový pružný tmel. 
Výška soklu na stěnách bude 100mm, mimo záchodu a koupelen, kde bude obklad 
do výšky 1800mm resp. 2000mm. Na vyspárování soklu i obkladů bude také 
použita spárovací hmota Mapei. V suterénu bude betonová mazanina obroušena 
a pro povrchovou úpravu bude použit nátěr Sikafloor. V případě lodžií bude na 
nosnou konstrukci umístěn XPS polystyren. Jako separační vrstva bude použitá 
PE fólie. Spádový beton bude vyztužen kari sítí a bude vybetonován do sklonu 4%. 
Na spádovou vrstvu bude naneseno lepidlo Schlüter-Ditra, na něj budou položeny 
jednotlivé pásy Schlüter-Ditra na sraz a znovu zataženy lepidlem.  
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2. Materiál 
2.1 Použité materiály
 Skladba podlahy
 - hydroizolace Radonelast
 - tepelná izolace Isover EPS 100
 - PE folie 
 - roznášecí betonová
 - dilatační okrajový pásek
 - nátěr betonové podlahy 
         
 Hydroizolační pás Radonelast
- asfaltový modifikovaný pás určení 
ochraně 
- nosnou vložku tvoří
- tloušťka je 4mm 
- plošná hmotnost 5,1 kg/ m
- šířka je 1m 
- délka je 10m. 
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 P1: 
 
 
 vrstva vyztužená kari sítí 
 
 
 
k hydroizolaci spodní stavby a protiradonové 
 skelná rohož s aluminiovou folií  
2 
Zdroj: www.dechtochema.cz  
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 Tepelná izolace ISOVER EPS 100 S  
- desky ISOVER 100S slouží k tepelné izolaci podlahových konstrukcí s běžným 
zatížením tlakem 
- pro desky s užitným zatížením v tlaku do 2000 kg/m2 
- tloušťka je 80mm 
- šířka je 500mm 
- délka je 1000mm 
- λ = 0,037 W/m.K 
- v balení 2,5 m2. 
 
Zdroj: www.isover.cz 
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PE fólie 
- barva čirá 
- šířka role 2000mm 
- délka 25m 
- tloušťka je 0,1mm 
- hmotnost role 14kg. 
 
Zdroj: www.stavebniny-levne.cz 
 
Roznášecí vrstva: tloušťky 50mm 
beton C12/15  
- zrnitost kameniva: 4/8 
- třída prostředí: X0 
- cement: portlandský směsný cement CEM II 32,5 
kari síť KA 16 
- rozměr ok 100x100mm 
- rozměr rohože 3x2m 
- drát tloušťky 4mm. 
 
Zdroj: www.feralpi.cz  
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Dilatační pásek okrajový Izostep 
Slouží k oddělení podlahy od zdí, vytváří tzv. dilatační spáru. 
- Je vyroben z extrudovaného polyetylenu 
- tloušťka 5mm 
- šířka 120mm 
- λ= 0,039 W/m.K  
- Objemová hmotnost 32 kg/m3 
- Útlum LW= 20 dB 
- Nasákavost 0,6%  
- Stlačení při zatížení 2 KN/m2 max. 11%. 
 
Zdroj: www.e-sadrokartony.cz  
 Nátěr betonové mazaniny Sikafloor 2530W 
- používá se na nátěry sklepů a kotelen, vhodný i na nevyzrálé betonové podklady 
- spotřeba je 0,2-0,3 kg/m2 na jednu vrstvu 
- barva: oblázkově šedá 
- vodou ředitelný  
- paropropustný. 
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Zdroj: www.n1plus.cz 
 
Skladba podlahy P2: 
 - hydroizolace Radonelast 
 - tepelná izolace Isover EPS 100S 
 - roznášecí betonová vrstva vyztužená kari sítí 
 - dilatační pásek 
 - lepidlo Mapei 
 - keramická dlažba Taurus 
 - spárovací hmota 
 - silikonový tmel 
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Hydroizolace Radonelast: viz podlaha P1  
 Tepelná izolace ISOVER EPS 100S: viz podlaha P1 
             PE fólie: viz podlaha P1 
  Roznášecí vrstva: viz podlaha P1 
Dilatační pásek okrajový Izostep: viz podlaha P1 
 
 
Penetrační nátěr DEKPRIMER 
- asfaltové penetrační emulze na beton 
- Používá se ředěný v poměru 1:3 
- Doba schnutí: minimálně 2 hodiny 
- Barva: černá 
- Spotřeba: 0,1-0,2 kg/m2 dle savosti podkladu 
- Balení: 12kg 
 
Zdroj: www.shopepodlahy.cz  
   
 Lepidlo MAPEI Adesilex P22 
-  pružné lepidlo na kladení dlažby  
-  doba tuhnutí: 40-45 minut  
-  doba, po kterou je možno provádět opravy: cca. 60 minut  
-  pochůznost: po 24 hodinách  
-  plná zatížitelnost: po 14 dnech  
-  spárování: po 4-6 hodinách u stěn, po 24 hodinách u podlah  
-  schopnost přetvoření: vysoká  
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-  barva: bílá  
-  spotřeba: 2-3 kg/m2  
-  nanášení: zubovou stěrkou č. 4, 5 dle potřeby  
-  balení: 12 kg 
 
Zdroj: www.bagno.cz  
 Keramická dlažba Taurus Granit (76 S Nordic) 
- rozměr: 300x300 mm 
- tloušťka: 9mm 
- typ produktu: dlaždice 
- povrch: matný 
- odolnost proti opotřebení: PEI 3 
- kolísání odstínů: V2 - malé odchylky 
- balení: 1m2 
 
Zdroj: www.sanita.cz  
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Spárovací hmota MAPEI ULTRACOLOR 
- rychle tvrdnoucí hmota ke spárování všech typů obkladů a dlažeb v interiéru 
- barva: manhattan 
- konzistence: jemný prášek 
- objemová hmotnost: 1,5 g/cm3 
- obsah sušiny: 100% 
- balení: 23kg 
- doba zpracovatelnosti: 20 minut 
- provozní zatížení: 24 hodin 
- čekací doba před provedením konečné úpravy: cca 20 minut 
 
Zdroj: www.bagno.cz  
Silikonový pružný tmel Mapei Mapesil AC 100 
- silikonový tmel k utěsnění dilatačních spojů 
- barva: šedá 
- konzistence: tixotropní pasta 
- objemová hmotnost: 1030 kg/m3 
- vytvoření povrchové vrstvy: 10 minut 
- balení: 310ml 
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Zdroj: www.stavomarket.cz  
Skladba podlahy P3: 
- kročejová izolace Isover N 
- PE folie 
- roznášecí betonová vrstva vyztužená kari sítí 
- adhezivo Mapei Adesilex G19  
- PVC Novoflor extra 
- okrajové lišty z PVC 
 
Tepelná a kročejová izolace Isover N 
- desky N slouží pro zlepšení tepelné a kročejové izolace těžkých plovoucích podlah 
- λ= 0,036 W/m.K  
- tloušťka: 50mm 
- délka: 1200mm 
- šířka: 600mm 
- balení: 4,32m2 
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Zdroj: www.isover.cz  
 
 PE folie: viz podlaha P1 
Roznášecí betonová vrstva vyztužená kari sítí: viz podlaha P1 
Dilatační pásek okrajový: viz podlaha P1 
Tepelná a kročejová izolace Isover N 
 
Adhezivo Mapei Adesilex G19 
- lepidlo určené k lepení PVC 
- barva: béžová 
- doba zpracovatelnosti: 50-60 minut 
- doba tuhnutí: 9 hodin 
- pochůznost po cca 12 hodinách 
- provozní zatížení po cca 3 dnech 
- nanášení: zubová stěrka 
- balení 10kg 
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Zdroj: www.eshopstavebniny.cz  
 
PVC Novoflor extra decor 
- podlahová krytina skládající se z 3 vrstev 
- barva: viz obrázek 
- tloušťka: 2mm 
- pás šířka: 1,5m 
- na střední zatížení 
- balení: 18m2 
 
Zdroj: www.riva.cz  
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PVC okrajové podlahové lišty Novoflor 
- soklová lišta s jádrem MDF a dekorativní folií 
- délka: 2,4m 
- šířka: 17mm 
- výška: 60mm 
- barva: světlý travertin 
- balení: 2,4m 
       
Zdroj: www.riva.cz  
 
Skladba podlahy P4+P5: 
- kročejová izolace Isover N 
- PE folie 
- roznášecí betonová vrstva vyztužená kari sítí 
- dilatační okrajový pásek 
- lepidlo Mapei 
- keramická dlažba Taurus 
- spárovací hmota 
- u podlah v místnostech WC a koupelnách bude nanesena stěrková hydroizolace 
na betonovou roznášecí vrstvu spolu s polyesterovými pogumovanými pásy 
k utěsnění spár mezi stěnou a podlahou. 
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Kročejová izolace Isover N: viz podlaha P1 
PE folie: viz podlaha P1 
Roznášecí betonová vrstva vyztužená kari sítí: viz podlaha P1 
Dilatační okrajový pásek: viz podlaha P1 
Penetrační nátěr DEKPRIMER: viz podlaha P2 
 
Stěrková hydroizoalce MAPEI Mapegum 
- V koupelnách bude na roznášecí vrstvu nanesena pružná stěrka pro hydroizolaci 
v tl. 2mm. 
- Konzistence: pasta 
- Hustota: 1,45g/cm3 
- Obsah sušiny: 75% 
- Spotřeba: cca 1,0 kg/m2 na 1mm tloušťky 
- Nanášení: válečkem nebo nástřikem ve dvou křížem nanášených vrstvách (po 
1mm) 
- Balení: 25kg  
 
Zdroj: www.bagno.cz  
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Polyesterový pogumovaný pás MAPEBAND 
- Pružný hydroizolační pás sloužící k utěsnění spár v přechodu stěna/podlaha, mezi 
vodorovnými a svislými těsnicími rovinami a k utěsnění prostorových spár. 
- Odolnost proti vodě: velmi vysoká  
- Odolnost proti povětrnostním vlivům je velmi vysoká 
- Barva: modrá 
- Balení: role 50m délky a 12cm šířky 
 
Zdroj: www.shop-sikokoupelny.cz  
 Lepidlo MAPEI Adesilex P22: viz podlaha P2 
 Keramická dlažba Taurus Granit: viz podlaha P2 
Spárovací hmota MAPEI ULTRACOLOR: viz podlaha P2 
 
Skladba podlahy P6: nad 3NP 
- betonová roznášecí vrstva vyztužená kari sítí 
- PE folie 
- tepelná izolace Isover N 
- betonová deska vyztužená kari sítí 
betonová roznášecí vrstva vyztužená kari sítí: viz podlaha P1 
PE folie: viz podlaha P1 
Tepelná izolace Isover N: viz podlaha P1 
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Skladba podlahy P7: lodžie 2NP a 3NP 
- betonová deska vyztužená kari sítí 
- cementový potěr   
- lepidlo Mapei Adesilex 
- PE rohož  Schlüter-Ditra 
- lepidlo Schlüter KERDI-COLL 
- lepidlo Mapei Adesilex 
- keramická dlažba Taurus 
- spárovací hmota 
 
Betonová deska: tloušťky 120mm 
beton C12/15  
- zrnitost kameniva: 4/8mm 
- třída prostředí: X0 
- cement: portlandský směsný cement CEM II 32,5 
kari síť KA 16 
- rozměr ok 100x100mm 
- rozměr rohože 3x2m 
- drát tloušťky 4mm. 
 
Zdroj: www.sietedobetonu.sk  
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Cementový potěr: 
- tloušťka 40-20 mm, slouží k vytváření dostatečného sklonu lodžie. 
beton C12/15: 
- zrnitost kameniva: 0/4 mm 
- třída prostředí: X0 
- cement: portlandský směsný cement CEM II 32,5 
- obsah cementu 400 kg/m3 
Lepidlo MAPEI Adesilex P22: viz podlaha P2 
PE rohož Schlüter-Ditra 25: 
- polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky, zamezuje 
poškození keramické dlažby způsobené pnutím v konstrukci, zároveň má funkci 
separační a izolační 
- tloušťka: 3mm 
- difúzní odpor: velmi vysoký 
- plošná hmotnost: 0,51kg/m2 
- balení: role délky 30m a šířky 1m 
                   
Zdroj: www. schlueter.cz  
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Těsnící dvousložkové lepidlo Schlüter KERDI-COLL: 
- systémové těsnící lepidlo pro lepení spojů přeplátováním  
- 2 složky: cementový reaktivní prášek a akrylátová disperze 
- doba zpracování: cca 60 minut 
- doba tvrdnutí: cca 120 minut 
- nanášení: ozubená stěrka 
- balení: 4,25kg 
                
     Zdroj: www. schlueter.cz 
 
Keramická dlažba Taurus brown: 
- formát: 30x30x1,1cm 
- barva: hnědá 
- protiskluznost: R10 
- otěruvzdornost: PEI III 
- mrazuvzdornost: ano 
- balení: 1m2  
        
     Zdroj: www. nejlevnejsi-obklady.cz 
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Spárovací hmota MAPEI ULTRACOLOR: viz podlaha P2 
 
Skladba podlahy P8: lodžie 1NP 
- betonová deska vyztužená kari sítí 
- betonová mazanina vyztužená kari sítí 
- lepidlo Mapei Adesilex 
- PE rohož  Schlüter-Ditra 
- lepidlo Schlüter KERDI-COLL 
- lepidlo Mapei Adesilex 
- keramická dlažba Taurus 
- spárovací hmota 
 
betonová deska vyztužená kari sítí: tl. 150mm 
- složení: viz betonová deska P7 
 
betonová deska vyztužená kari sítí: 
- tloušťka 106-86 mm, slouží k vytváření dostatečného sklonu lodžie. 
beton C12/15: 
- zrnitost kameniva: 8/4 mm 
- třída prostředí: X0 
- cement: portlandský směsný cement CEM II 32,5 
kari síť KA 16 
- rozměr ok 100x100mm 
- rozměr rohože 3x2m 
- drát tloušťky 4mm. 
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Zdroj: www.sietedobetonu.sk  
 
Lepidlo Mapei Adesilex P22: viz podlaha P2 
PE rohož  Schlüter-Ditra 25: viz podlaha P7 
Těsnící dvousložkové lepidlo Schlüter KERDI-COLL: viz podlaha P7 
Keramická dlažba Taurus brown: viz podlaha P7 
Spárovací hmota MAPEI ULTRACOLOR: viz podlaha P7 
 
 
2.2 Doprava 
Primární: 
- Beton bude na stavbu dopravován autodomíchávačem MAN 32.343 o objemu 
9m3.  
- Lehčí materiál uváděný ve skladbách podlah bude na staveniště dovážen 
dodávkovým automobilem Opel Movano Van 2.8 CDTi. Dodávaný materiál bude 
převážen i skladován na paletách, bude zajištěn proti překlopení a obalený 
igelitem pro ochranu od vnější vlhkosti. Hurdis desky a Heluz zdivo bude 
na staveniště dodáváno nákladním automobilem MAN 26.364 s hydraulickou 
rukou, který bude materiál skládat přímo na skládku stavebního materiálu. 
Materiál bude na stavbu dovážen dle potřeby maximálně jednou týdně, skládka 
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stavebního materiálu je dostatečně dimenzována. Z dodávkového automobilu 
bude materiál přepraven ručně na skládku.  
Sekundární:  
- po staveništi bude beton dopravován hadicemi napojenými na stacionární 
čerpadlo Putzmeister BSA 1005D, ze kterých se bude beton lít v místě určení.  
- Materiál potřebný k výstavbě bude ze stavební skládky přepravován manuálně na 
místo určení.  
  
2.3  Skladování 
- Kročejová izolace bude skladována v suterénu ve vodorovné poloze. 
- PE fólie bude skladována na skládce stavebního materiálu ve vertikální poloze. 
- Kari sítě budou skladovány na podložkách ze dřeva na skládce stavebního 
materiálu. 
- Dilatační pásky budou skladovány na skládce a později v suterénu. 
- PE rohož bude skladována ve vertikální poloze v suterénu. 
- PVC bude skladováno horizontálně na paletách v suterénu. 
- Krycí lišty budou skladovány v suterénu. 
- Stěrková izolace bude skladována na paletách v suterénu. 
- Pogumovaný pás bude skladován ve vertikální poloze v suterénu. 
- Lepidlo Adesilex bude skladované na paletách na skládce. 
- Keramická dlažba bude skladována na paletách na skládce. 
- Spárovací hmota bude skladována na paletách na skládce. 
- Tepelná izolace bude skladována ve vodorovné poloze na skládce. 
- Lepidlo Schulter Kerdi bude skladované na skládce na paletách. 
- Hydroizolace Radonelast bude skladována ve vertikální poloze na skládce. 
 
3. Stavební připravenost 
3.1  Připravenost stavby:  
Než budou zahájeny podlahářské práce, musejí být veškeré předchozí práce 
související s podlahářskými dokončeny a odevzdány, aby byl zajištěný bezpečný, 
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plynulý a technologicky správný průběh podlahářských prací. Dodělány musejí být 
zejména vnítřní omítky, provedeny instalace, vyzděny příčky a osazeny dveře.  
3.1.1 připravenost stavby pro kročejovou izolaci 
  Betonová roznášecí vrstva musí být oddělena od nosné konstrukce a od všech 
prostupů pružnou separační vrstvou, aby byly splněny požadavky na vzduchovou 
a kročejovou neprůzvučnost. Nesmí nevznikat hlukové mosty a to v žádném místě, 
tzn., nesmí být vytvořen styk betonové mazaniny s cementovou maltou. Hodnota 
akustických vlastností podlahy je vždy určena od projektanta.  
3.1.2. připravenost stavby pro roznášecí vrstvu 
Než bude zahájena příprava roznášecí vrstvy, musí být kompletně 
dokončena kročejová izolace Isover N. K ochraně kročejové izolace neposlouží 
separační vrstva, která bude vytvořena z položené PE folie. Dole podél stěn bude 
umístěn dilatační okrajový pásek, který slouží jako akustická izolace, odděluje totiž 
těžkou plovoucí podlahu od přilehlé stěny. 
3.1.3. připravenost stavby pro nášlapnou vrstvu 
A, PVC podlaha 
  Podklad musí být rovný, suchý, zbavený prachu a nečistot. Teplota vzduchu 
by měla být minimálně 18°C a teplota podkladu minimálně 15°C. Maximální nerovnost na 
2m může být 2mm a maximální odchylka rohů od sebe vzdálených do 4m je 4mm. Ke 
změření použijeme vodováhu a v případě větších nerovností použijeme samonivelační 
stěrku. Než začneme s pokládkou, tak určíme nasákavost podkladu i s jeho zbytkovou 
vlhkostí. Vlhkost zjistíme pomocí karbidové zkoušky. Povolená hodnota vlhkosti je u PVC 
podlahy uváděna výrobcem a má hodnotu 2,0% dle ČSN 74 4505. 
 
B, keramická dlažba 
 Než bude zahájena pokládka dlažby, tak je nutné očistit podklad od prachu a 
jiných nečistot. Poté vodováhou zkontrolovat jeho rovinatost, kdy povolená odchylka 
podkladu pro keramickou dlažbu je 1mm na 2m. Dále je nutné zkontrolovat vlhkost 
podkladu pomocí karbidové zkoušky, přímo na stavbě. Povolená hodnota vlhkosti je u 
keramických dlažeb 2,5% dle ČSN 74 4505. 
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3.2 Připravenost staveniště 
 Pro podlaháře budou určené místnosti WC, šatny a umývárny. WC 
a umývárna se nacházejí v buňce sociálního zařízení u vjezdu na staveniště, v buňce je 
umístěna záchodová mísa a umyvadlo. Šatna se bude nacházet v buňce pro ni určené. 
Na staveništi bude vytvořena zpevněná plocha pro skládku stavebního materiálu 
o rozměrech 13,5m šířky x 16,5m délky. Pro silo na suchou směs, které bude umístěno 
dle výkresu zařízení staveniště, bude vytvořena zpevněná plocha dle pokynů 
v technickém listě sila. Dle výkresu zařízení staveniště bude umístěn i kontejner Avia 
na odpadní materiál o rozměrech 2,3x4m. U sila bude umístěn barel o objemu 100l 
vody na očištění nářadí. Přípojky zařízení staveniště jsou dimenzovány pro potřeby 
rozsáhlejších prací, které vykonává větší počet pracovníků než podlahářské, tudíž 
spotřeba není tak velká a kapacita rozvodu vody, elektrického proudu a kanalizace je 
dostatečná. Staveniště musí být chráněno proti vniku nepovolaných osob. Staveniště 
bude oploceno plotem výšky 2,0m. Pletivo na oplocení bude napnuto pomocí 
napínacích drátů a bude osazeno na sloupky, které budou v osové vzdálenosti 3,0m. 
Vjezd na staveniště bude pomocí zřízené brány, která bude vyrobena na staveništi 
z uzavřených trub a pletiva, její šířka bude 4,5m a bude dvoukřídlá.  
 
4. Pracovní podmínky 
- Než započnou podlahářské práce, montážní prostor se vyčistí a vyklidí. Podlaháři si 
v blízkosti podkladových ploch umístí hlavní a pomocné materiály s pomůckami 
pro provedení podlahových vrstev. Dle potřeby podlahářů budou materiály a 
pomůcky průběžně doplňovány ze skládky materiálu a skladu nářadí. Pracoviště 
podlahářů bude dostatečně osvětlené a vytopené na potřebnou teplotu. 
- Pracovní doba bude pondělí až pátek od 7:30 do 15:00, tudíž osmihodinová a bez 
přesčasů. Všichni pracovníci absolvují školení v oblasti bezpečnosti práce (BOZP), 
kde budou seznámeni s riziky hrozícími na stavbě. 
- Klimatické podmínky: Při betonáži roznášecí vrstvy nesmí teplota klesnout pod 
5°C. Když nastane pokles teploty pod tuto hranici, musí být místnost vytápěna po 
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dobu 24 hodin denně do doby, než dojde ke ztuhnutí betonu. Ostatní podlahářské 
práce se nesmějí provádět v případě, že teplota prostředí klesne pod 15°C. 
5. Personální obsazení 
- U každého pracovníka bude vyžadována kvalifikace pro daný pracovní úkon. Každý 
pracovník bude seznámen s předpisy BOZP, což stvrdí podpisem příslušného 
protokolu o školení BOZP. 
2x Kladeč, vyučený zedník s výučním listem-1 kladeč je vedoucí čety 
2x pomocní pracovníci- podavač a pomocný dělník, základní vzdělání 
1x řidič a zároveň obsluha autodomíchávače, řidičské oprávnění skupiny C, strojní 
průkaz. 
- Kladeč, který je současně vedoucím pracovní čety bude mít za úkol organizovat, 
řídit, kontrolovat, zaměřovat, provádět nanášení lepidla a pokládat dlažbu a 
zajišťovat spáry. Také předá hotové dílo. Druhý kladeč s ním společně provádí 
kladení dlažby. 
- Podavač má za úkol zabezpečovat přísun potřebného materiálu v úrovni podlaží, 
zejména lepidla, spárovací směsi a dlaždic. Také podává dlaždice, zatírá spáry mezi 
dlaždicemi a hotovou práci čistí. 
- Pomocný dělník připravuje a míchá lepidlo, vyrábí spárovací hmotu a zajišťuje 
dopravu materiálu v úrovni podlaží. Dle pokynů kladeče vykonává další potřebné 
práce. 
- Obsluha domíchávače zabezpečuje výsyp betonu skluzem domíchávače do 
násypky (vany) stacionárního čerpadla betonu. 
6. Stroje a pracovní pomůcky  
6.1 Velké stroje 
        - Stacionární věžový jeřáb: 
 - Lanové dráhy: 2 
 - Maximální nosnost: 2000kg 
 - Nosnost při maximálním vyložení: 800kg 
 - Maximální výška háku: 21,0m 
 - Velikost základny: 3,8 x 3,8m 
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 - Otočný rádius: 2,15m 
 
Zdroj: www.liebherr.com 
-  Autodomíchávač MAN 32.343B: 
 - Objem: 9m3 
 - Celková hmotnost 32 000kg 
 - Konfigurace náprav: 8x4 
 - Výkon motoru: 350HP, Euro 3 
 - Délka: 8,8m 
 - Šířka: 2,5m 
 - Výška: 3,85m 
 - Značka domíchávače: Stetter 
TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 
Výstavba 39 bytových jednotek, Štětí 
Bc. Lukáš Sládek 
50 
 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební | Veveří 95, Brno 60200 
 
Zdroj: www.truckinfo.com 
 
- Stacionární čerpadlo Putzmeister BSA 1005D 
 - Výkon motoru: 57KW 
 - Palivo: nafta 
 - Maximální dodávka směsi: 52m3/h 
 - Tlak betonu: 71bar 
 - Max. zrnitost: 32mm 
 - Objem násypky: 280l 
 - Délka: 4950mm 
 - Šířka: 1750mm 
 - Výška: 2380mm 
 - Hmotnost: 3150kg 
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Zdroj: www.putzmeister.com  
 
- Dodávkový automobil Opel Movano Van 2.8 CDTi: 
 - Nosnost/nejvyšší povolená hmotnost: 1400/3500kg 
 - Motor: 2,8 CDTi 107KW/146K, 350Nm 
      - Emisní norma: Euro 5 
 - Pohon: přední 
 - Počet míst k sezení: 3 
 - Nákladový prostor: 12,16m3 
 - Počet palet: 4 
 - Délka nákladu: 3019mm 
 - Délka: 6198mm 
 - Šířka: 2470mm 
 - Výška: 2786mm 
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Zdroj: www.opel.cz  
- Plovoucí vibrační lišta Honda GX-25: 
- Motor: 4dobý, Honda GX-25 
 - Výkon: 1,1HP 
 - Palivo: bezolovnatý benzín 
 - Objem nádrže: 500ml 
 - Délka: 2m 
 - Hmotnost: 22kg 
 - Max. hloubka vibrování: 10cm 
 
 
Zdroj: www.naradiprofesional.cz  
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- Naftové topidlo topení MASTER B70CED 
 - Průtok vzduchu: 400m3/h 
 - Hmotnost: 17kg 
 - Topení: 20KW 
 - Palivo: nafta 
 - Teplota ohřátého vzduchu: 250°C 
 - Délka: 810mm 
 - Šířka: 350mm 
 - Výška: 460mm 
 - Objem nádrže: 19l 
 - Maximální spotřeba paliva: 1,7kg/h 
 
Zdroj: www.topidla-master.cz  
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- Elektrodová svářečka GE 145W GUDE: 
- Síťová přípojka: 230V/50Hz 
- Max. příkon: 5KW  
- Svařovací proud: 40-140 A 
- doporučená tloušťka materiálu: 1,5-5mm 
- Hmotnost: cca 16kg 
- Průměr elektrod: 1,5-3,2mm 
- Výška: 400mm 
- Šířka: 215mm 
- Délka: 285mm 
 
Zdroj: www.gude.cz 
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- Míchadlo Makita UT121: 
 - Hmotnost: 3,1kg 
 - Jmenovitý příkon: 960W 
 - Otáčky při zatížení: 0-600 ot/min 
 - Upínání nástroje: M14 
 - Metly: do průměru 120mm 
                  
Zdroj: www.naradi-obchod.cz  
 
- Bosch čárový laser GSL2 Profesional 
 - laser na kontrolu podlah 
 - pracovní dosah 10m 
 - přesnost nivelace 0,1mm/m 
 - rychlost rotace 150,300,600 ot./min 
 - hmotnost 2kg  
 - třída laseru 3R 
 - projekce 2 čáry 
 - rozměry 215 x 170 x 200mm 
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- Vyměřovací tyč Hilti PA 950
- nastavitelná výška
- zadní strana s 
- Stavební rotační laser Hilti PR 25IF:
- Hmotnost: 2,4kg
- Rotace: 4 rychlosti
- Vyrovnávání laseru: automatické
- Dosah příjmu: 2-
- Napájení: 3x alkalické baterie 
- Příslušenství: stativ, dálkové ovládání
TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS
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Zdroj: www.laser-shop.cz  
: 
 1,31-2,42m 
průběžným milimetrovým dělením 
                       Zdroj: www.svp.cz  
 
 
 
 
200m 
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                       Zdroj: www.svp.cz  
 
6.2 Ruční nářadí    
- Pro plovoucí podlahu (PVC):  
- odlamovací nůž 
- vodováha délky 2m 
- vodováha délky 0,5m 
- ozubená stěrka na lepidlo 
  - PVC lepící páska 60bm   
   - ocelový příložník 
- provázek 
- svinovací metr 3m 
- nivelační trojnožka pro stavební laser 
- Pro keramickou dlažbu:  
- gumové kladívko  
- ocelové hladítko 
- spárovací lžíce 
- molitanové hladítko 
- vodováha délky 2m 
- vodováha délky 0,5m 
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- stavební vědro 10l 
- řezačka na dlažbu 
- svinovací metr délky 3m 
- váleček 
- spárovací kříže tl. 3mm 
- nivelační trojnožka pro stavební laser 
6.3 Pomůcky BOZP 
- Gumáky 4x 
- Přilby 5x 
- Pracovní obuv a pracovní oděv 5x 
- Nákoleník 2x 
- Reflexní vesta 1x 
- Rukavice 5x 
7. Pracovní postup 
- Provedení izolační vrstvy:  
Nejdříve je po obvodu místnosti umístěn Izostep dilatační pásek, pásek je balený v rolích, 
tudíž je pokládán přímo z role na konstrukci. Je nutné jej nožem ořezat na potřebnou 
délku a výšku. Dilatační pásek musí přesahovat přes budoucí betonovou mazaninu, takže 
nad budoucí betonovou mazaninou je pásek přichycen hřebíčky po celém obvodu, 
v rozestupech přibližně jeden metr, po betonáži jsou hřebíčky odstraněny, a pásek 
zaříznut nožem podle mazaniny. Po zřízení dilatačního pásku je zahájena pokládka 
izolačních desek Isover. Desky jsou pokládány od rohu místnosti a po celé ploše místnosti 
jsou kladeny na sraz. Úpravy rozměrů desek se provádí odlamovacím nožem. Po 
dokončení kladení izolačních desek se pokládá PE fólie, aby bylo zabráněno pronikání 
vlhkosti do izolace kvůli mokrému procesu. Na hřebíčkách, kterými je připevněn dilatační 
pásek, je přichycena také PE fólie. Těsnost fólie zajistíme speciální páskou, která pojí 
jednotlivé pásy. Na takto připravenou izolační vrstvu může být nalita betonová mazanina.  
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- Provedení roznášecí vrstvy:  
Na začátek pracovník laserem změří po 2m rovinatost. Laser se nastaví na danou výšku a 
pracovník zhruba po 2m obejde s tyčí celou plochu místnosti a vyrovnávacím 
polystyrenem vyrovná zjištěné rozdíly ve výšce. Při vyrovnání nesmí být jeho rozdíl větší 
jak 10mm.  
Následovně pracovníci připraví kari sítě na lití betonu. Vyskládají na fólii distanční pásky o 
výšce 20mm, aby kari sítě neležely na fólii a byly v potřebné výšce 1/3 výšky mazaniny. 
Následovně na připravené pásky vyskládají kari sítě v jedné vrstvě vedle sebe. Po 
vyskládání pracovníci svážou kari sítě k sobě drátky a takto připravené sítě můžou být 
zality betonem.  
 
                   Zdroj: www.kari-site-roxory.cz  
Poté pomocí dodávkového automobilu Opel Movano je dopraveno na stavbu stacionární 
čerpadlo Putzmeister, a umístěno na staveniště dle výkresu zařízení staveniště. Po 
přistavení čerpadla pracovníci natáhnou hadice od čerpadla k nejvzdálenějšímu místu, 
které je ve 3NP. 
 Dále autodomíchávač Man přiveze namíchaný beton a ten se bude postupně lít do vany 
čerpadla. U lití betonu budeme potřebovat dva pracovníky, jeden pracovník bude dělat 
patky, dle kterých se bude mazanina stahovat a další pracovník bude vyměřovací tyčí 
kontrolovat výšku patek. Patky budou od sebe umístěny na délku vibrační latě, to 
znamená přibližně 2m. Vytvořené patky necháme zavadnout, aby se dalo podle nich 
stahovat, a poté můžeme pokračovat v lití betonu a jeho stahování. 
Po 24 hodinách od vylití betonu pracovníci vyřežou dilatační spáry tl. 5mm dle projektové 
dokumentace. Dilatační spáry budou vytvořeny v chodbách po 4m běžných a 
v místnostech s minimální plochou 36m2.  
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Dále, 7 dní od zhotovení desky 
zhotovení desky bude následovat technologická pauza o délce 28 dní.
Po 28 dnech je beton
nerovnosti je nutné otryskat kovovými broky. Po očištění 
penetrací Mapei pomocí válečku
 
- Provedení podlahy
Podkladní vrstva z
Ke zjištění vlhkosti podkladu použijeme karbidovou zkoušku. 
                                                        
Před samotnou pokládkou PVC jeho role umístíme na noc do místnosti, ve
bude pokládka probíhat. Pracovník nařeže příslušné pruhy a rozloží je po celé ploše
aby navzájem mírně přesahovaly.
18°C.   
Dále, pracovník pečlivě upraví návaznost vzorů PVC a slepí je 
zabránil případnému posunutí.
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je beton ošetřován vodou minimálně 2x denně. Po 
 nutné očistit od mastnoty a jiných nečis
beton
. Nátěr bude schnout cca jeden den.
 PVC:  
 betonu musí být dostatečně vyschlá, maximálně 2,
 
 
Zdroj: www.stavba.tzb-info.cz 
 Při pokládce musí být teplota v
 
   Zdroj: www.hornbach.cz  
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tot, případné velké 
u následuje nátěr 
 
0% vlhkosti. 
 které 
 tak, 
 místnosti minimálně 
lepicí páskou, aby 
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  Když je PVC moc napnuté, 
místnosti. Následně je proveden spojovací řez. O
místo řezu je podloženo
bezešvému spojení obou pruhů. Nyní pracovník odstraní přesahující část PVC a pruhy 
spojí jednostranně lepicí
Nejprve pracovník přilepí jednu polovinu pruhu a důkladně přitiskne, hned potom 
druhou polovinu pruhu a 
oboustrannou páskou u podlahy upevní krytinu v
místností a ve výklencích
Poté pracovník začne s
místnosti a nanese lepidlo po ploše. Poté po uplynutí předepsané doby větrání výrobcem 
začne pokládku prvního pruhu na lepidlo
pruh mohl přesně navazovat. U stěn krytinu pracovník ohne a přitiskne k
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                               Zdroj: www.hornbach.cz  
je možné krytinu naříznout a to v
ba pruhy jsou naříznuty
 ocelovým příložníkem. Je důležité, aby byl řez pravidelný kvůli
 páskou.  
 
            Zdroj: www.hornbach.cz  
přitiskne tak, aby nevznikala spára. 
 místech u stěny, v
.  
 
               Zdroj: www.hornbach.cz  
 celoplošným lepením. Nejprve odhrne pruhy ke středu 
. Lepidlové lože musí být bez mezer, aby druhý 
 
 
Bc. Lukáš Sládek 
61 
 
 rozích nebo u stěn 
 současně nožem, 
 
Nyní pracovník 
 přechodu do dalších 
 lepidlovému loži. 
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Podlaha se stává pochůznou po dvou hodinách. Následně jsou po obvodu místnosti 
přilepeny lišty.  
- Provedení keramické dlažby: 
Podkladní vrstva z betonu musí být dostatečně vyschlá, maximálně 2,5% vlhkosti. 
Ke zjištění vlhkosti podkladu použijeme karbidovou zkoušku.  
Po schválení vlhkosti podkladu pomocný pracovník vyndá dlaždice minimálně ze 
třech krabic náhodně vybraných a porovná barevné odstíny. 
   
Zdroj: www.hornbach.cz 
Poté rozloží 2m2 dlažby a poskládá je. Potom nechá vzhled schválit investorem. 
V případě souhlasu začne s rozměřením plochy tak, aby na okraji plochy byly dlaždice 
rovnoměrně dělené. Kladení začne kladeč od nejvzdálenějšího místa od dveří místnosti, 
ve směru ke dveřím místnosti. Nejdříve kladeč nanese lepidlo Mapei na plochu a rozetře 
ho zubovou stěrkou. Tloušťka naneseného lepidla musí být dostatečná proto, aby po 
osazení dlaždice byla jeho tloušťka min. 2mm. Kladeč si lepidlo nanese v ploše o velikosti 
cca 0,5m šířky a 1,5m délky.  
 
                             Zdroj: www.hornach.cz  
Nyní kladeč začne s pokládkou dlažby Taurus do připravené plochy. Jednotlivé 
dlaždice mírně zatlačí do lepidla a poklepe gumovou paličkou. Kladeč musí dávat pozor, 
aby dlaždice byly přilepeny celou plochou. Vedoucí čety neustále kontroluje rovinatost 
dlažby. Při pokládce vkládáme tzv. spárové kříže o tloušťce 3mm, díky kterým bude spára 
mít konstantní šířku.  
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                 Zdroj: www.hornbach.cz  
Po dokončení kladení nebude dlažba zatěžována cca jeden den. Následně se 
začne vytvářet sokl v místnostech, kde je navržený dle projektové dokumentace. Výška 
soklu bude 100mm a pásky dlažby budou lepeny stejným způsobem jako na podlaze. 
Následně bude provedeno spárování pomocí spárovací lžíce, se kterou bude kladeč 
nanášet spárovací hmotu. Po cca 30 minutách začne kladeč spáry vyhlazovat pomocí 
molitanového hladítka a vody. 
 
      Zdroj: www.hornbach.cz 
  Spára u stěny bude vyplněna pružným silikonovým tmelem Mapei. Tmel necháme 
cca 20 minut zasychat a bude vyhlazen pomocí hladítka a vody. 
 
- Provedení systému Schlüter – DITRA 25 na balkonech: 
Podkladní vrstva z betonu musí být dostatečně vyschlá, maximálně 2,5% vlhkosti. Ke 
zjištění vlhkosti podkladu použijeme karbidovou zkoušku.  
Pracovník nanese a rozetře lepidlo ozubenou stěrkou 3x3mm. Poté pracovník vezme 
pás rohože Ditra-25, zařízne ho do požadovaného rozměru, a stranou na které je nosná 
tkanina jí položí do předem připraveného lepidla. 
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Zdroj: www.schlueter.cz 
Poté pracovník hladítkem celoplošně jedním směrem zatlačí rohož do lepidla. Dále 
začne s pokládkou dalších pásů na sraz vedle sebe. V místě spojů na sraz pracovník 
přestěrkuje spoj tesnícím lepidlem KERDI-COLL. Následně pracovník izolační páskou KERDI 
přelepí přestěrkovaný spoj. Izolační páska se používá i na spoj stěna/podlaha. Nalepí se na 
stěnu a na rohož DITRA přímo na podklad. 
Dále pracovník začne s nanášením tenké vrstvy lepidla. Lepidlo na dlažbu se nanáší 
ozubenou stěrkou 3x3mm přímo na rohož DITRA. Pracovník si nanese lepidlo od 
nejvzdálenějšího místa od dveří na zpracovatelnou plochu zhruba 1,5 délky a 0,5m šířky. 
Následně kladeč začne s kladením dlažby stejným způsobem, jaký je uvedený 
v technologickém postupu provedení keramické dlažby.  
 
8. Kontrola kvality a jakosti 
- V průběhu provádění podlahových vrstev bude přítomen pověřený mistr 
stavbyvedoucím nebo stavbyvedoucí. Kontroly budou probíhat průběžně. Během 
kontrol bude přítomen vedoucí stavební čety. Kontrolovat se bude dodržení 
technologických předpisů a budou se provádět zápisy do stavebného deníku.   
8.1 Vstupní 
- Keramická dlažba Taurus 
  - Než započnou podlahářské práce, musí být provedena kontrola připravenosti stavby 
pro započetí prací. Kontrolovat se bude rovinatost podkladu, kdy maximální odchylka 
při měření dvoumetrovou latí je 2mm v obytných místnostech a 3mm v ostatních 
místnostech. Dále se musí zkontrolovat neporušenost balení pytlového materiálu a 
zkontrolovat zdali není poškozeno přepravou. Dále stavbyvedoucí namátkou vizuálně 
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zkontroluje jednotlivé dlaždice, jejich výrobní vady, jako křivost, popraskaná glazura 
apod. Dále zkontroluje namátkou odstín dlažby a porovná ho s maximální povolenou 
odchylkou, kterou určuje výrobce na obalu. Poté stavbyvedoucí zkontroluje dodací 
listy materiálu (množství a druh). Dále budou všichni pracovníci proškoleni o 
bezpečnosti práce. 
- PVC podlaha 
 - Její součástí je také kontrola připravenosti stavby pro započetí prací. Stavbyvedoucí 
nebo pověřený mistr s vedoucím čety zkontrolují rovinatost podkladu, kdy odchylka 
nesmí být větší než 2mm při měření dvoumetrovou latí. Stavbyvedoucí dále 
zkontroluje vizuálně role PVC krytiny, jejich případné porušení při přepravě. Poté 
stavbyvedoucí zkontroluje dodací listy, zdali souhlasí množství a druh. 
8.2 Mezioperační 
- Keramická dlažba Taurus 
- Během prací bude vedoucí čety kontrolovat uložení dlaždic a šířku spár. Uložení 
dlažby bude kontrolovat vizuálně. Šířku spár bude kontrolovat také vizuálně a to 
pomocí spárovacích křížů o tl. 3mm. V každé spáře je vložen jeden spárovací křížek. 
 
- PVC podlaha 
 - Během prací musí vedoucí čety kontrolovat položení jednotlivých pruhů. 
Kontrolovat vytváření spojů mezi jednotlivými pásy. Dále kontrolovat návaznost vzorů 
a dokonalé přilepení jednotlivých pruhů po celé ploše. Následně zkontroluje přilepení 
podlahových lišt. 
 
8.3 Výstupní 
- Keramická dlažba Taurus 
- Po dokončení podlahářských prací musí stavbyvedoucí nebo mistr s vedoucím čety 
zkontrolovat rovinatost provedené podlahy a kontrolu vyspárování. Rovinatost se 
kontroluje dle normy ČSN 74405 Podlahy a společná ustanovení. Podle této normy je 
maximální odchylka 2mm na dvou metrech. Výškový rozdíl sousedících hran dlaždic 
nesmí být větší než 0,5mm v obytných místnostech a pro místnosti technického 
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zařízení nesmí být vyšší než 1mm. Rozdíl měření zjistí pomocí ocelového úhelníku a 
krátkého pravítka položeného kolmo na spáru. Pokud je plocha místnosti menší než 
100m2 , provedou alespoň 10 měření. Vedoucí čety zkontroluje vodováhou sklon 
dlažby na balkónech, který by měl být 2% pro správný odtok vody. Tudíž na jednom 
metru bude výškový rozdíl 2cm. Vedoucí čety dále bude kontrolovat přilnutí dlažby 
k podkladu poklepem, po kterém se nesmí ozvat dutý zvuk. Poté zkontroluje 
vyspárování. Nejdříve vizuálně zkontroluje vyhlazení spárovací hmoty. Dále změří 
přímost spár pomocí napnuté struny. Vedoucí čety si vezme koncové body spáry a 
proloží jimi přímku. Odchylky jsou potom vzdálenosti osy spáry od této přímky. 
V obytných místnostech jsou potom odchylky pro přímost spár: 1mm do 1m, 3mm od 
1 do 4m, 6mm od 4 do 8m a 10mm od 8m. U technických místností: 4mm do 1m, 
6mm od 1m do 4m, 10mm od 4 do 8m a 15mm od 8m. 
O všech kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 
- PVC podlaha 
- Po dokončení prací stavbyvedoucí nebo mistr s vedoucím čety vizuálně zkontrolují 
návaznost vzorů. Zkontrolují spáry mezi jednotlivými pruhy, které by vizuálně neměli 
být viditelné. Dále zkontrolují vizuálně přilehnutí krytiny k podkladu a přilehnutí lišt 
k podlaze a stěně.  
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9. BOZP 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Příloha č.1. -I  Požadavky na zajištění staveniště 
   - II Zařízení pro rozvod energie 
 Příloha č.2. - I Obecné požadavky na obsluhu strojů. 
- V Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných 
směsí 
- VI Čerpadla směsi a strojní omítačky 
- XIV Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení 
a ukončení práce. 
- XV Přeprava strojů. 
  Příloha č.3. - I Skladování a manipulace s materiálem 
    - IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
- XIV Lepení krytina na podlahy, stropy, steny a jiné 
konstrukce 
  Příloha č. 4. - Náležitosti o oznámení stavebních prací 
 
- Viz příloha NV 362/2005SB – Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
Příloha č. 1 - I Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
   - II Zajištění proti pádu osobními ochrannými pomůckami 
   - IV Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 
   - V  Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
   - XI Školení zaměstnanců 
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10. Ekologie 
Všechny stroje a pracovní pomůcky musí být ve stavu neohrožujícím životní 
prostředí. Například únikem velkého množství spalin a únikem oleje apod. Veškeré 
nakládání s odpady bude probíhat v souladu s vyhláškou: 
 - vyhláška ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. O nakládání s odpady 
- zákon č.100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí 
- vyhláška ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb. Katalog odpadů 
- zákon č.185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- zákon č. 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky 
V prostoru staveniště se bude nacházet kontejner na smíšený odpad. V přilehlé 
ulici jsou kontejnery na třídění odpadu, které jsou k dispozici.  
Typy odpadu: beton, plasty, papír a lepenka, dlažba, lepidlo, dřevěné desky a lamely 
17 01 01 beton 
17 01 03 tašky a keramické výrobky 
17 02 03 plasty 
17 02 01 dřevo 
17 08 02 lepidla  
20 komunální odpady 
20 01 01 papír a lepenka 
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11. Literatura, ČSN, www stránky 
ČSN: 
- ČSN 74405 (7/2008) - Podlahy- společná ustanovení 
- ČSN EN 13810-1 (6/2004) - Plovoucí podlahy - Část 1: Specifikace užitných vlastností a 
požadavky 
- ČSN EN 13670 (7/2010) - Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN ISO 10545-2 (10/1998) - Keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení 
geometrických parametrů a jakosti povrchu 
- Vyhláška 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
- Vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb   
 
www stránky: 
- www.isover.cz 
- www.levne-stavebniny.cz 
- www.mapei.cz 
- www.naradiprofesional.cz 
- www.udelejsisam.wz.cz 
- www.hornbach.cz 
- www.ceskykutil.cz 
- www.heluz.cz 
- www.truck-info.cz 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všichni zúčastnění pracovníci jsou povinni nosit ochranné pomůcky a to:  
ochranou přilbu, pracovní oděv, pracovní boty, pracovní rukavice, reflexní vestu. 
 
Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Na staveništi se musejí eliminovat případné rizika úrazu.  
Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
Riziko: vstup nepovolaných osob nebo vjezd nepovolaných automobilů.  
Opatření: staveniště bude oploceno do výšky 2,0m, díky svému umístění v zastavěné 
ploše městské části. Vstup bránou na staveniště bude opatřen příslušnými cedulemi, a 
to zákaz vstupu nepovolaným osobám a zákaz vjezdu nepovolaným osobám.  
Riziko: možná ztráta (odcizení) předmětů ze staveniště.  
Opatření: v podvečer i v noci bude zařízení staveniště osvětleno přilehlým městským 
veřejným osvětlením. Zařízení staveniště je oploceno a obě brány jsou uzamykatelné. 
Brány se budou zamykat po odchodu všech pracovníků.  
Riziko: možnost úrazu při pojezdu vozidel a při manipulaci s materiálem.  
Opatření: automobily na staveništi budou jezdit maximální rychlostí 20km/h. Při 
couvání (zařazené zpátečce) budou mít zapnuté výstražné zařízení. Pracovníci, kteří 
budou skládat materiál, budou používat pracovní rukavice, ochranou přilbu a reflexní 
vestu. 
II. Zařízení pro rozvod energie 
Riziko: nebezpečí zásahu elektrickým proudem. 
Opatření: všechna elektrická zařízení na staveništi musí splňovat požadavky dle normy, 
musí být pravidelně podrobována kontrolám a revizím ve stanovených intervalech, 
které jsou zadány výrobcem. Snadno přístupný musí být hlavní vypínač elektriky, musí 
být označený a všechny fyzické osoby na staveništi musejí být seznámeni s jeho 
polohou. Po ukončení pracovních procesů musejí být všechna elektrická zařízení 
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odpojena od zdroje elektrického proudu a zabezpečena proti manipulaci. Každý 
pracovník musí být proškolen a seznámen s riziky při práci s elektrickým proudem. 
Riziko: možnost vzniku požáru nebo nebezpečí výbuchu. 
Opatření: se všemi dočasnými elektrickými zařízeními musí manipulovat pouze 
oprávněná osoba (odborný pracovník), který je proškolen o práci s tímto zařízením, a 
musejí mít platné revizní kontroly.  
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Riziko: nebezpečí úrazu zaviněné špatnou obsluhou stroje. 
Opatření: všechny stroje budou obsluhovat jen odborní pracovníci, kteří jsou 
kvalifikováni pro obsluhu stroje a budou proškoleni o bezpečnosti práce a riziky při 
práci s tímto strojem.  
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Riziko: nebezpečí úrazu pracovníků při lití betonu do vany čerpadla. 
Opatření: pracovník, který bude obsluhovat skluz autodomíchávače bude oblečen 
v pracovním obleku, bude mít na sobě pracovní obuv, ochranou přilbu a reflexní vestu. 
Vozidlo bude umístěno na přehledném a únosném místě dle výkresu zařízení 
staveniště. 
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Riziko: nebezpečí přejetí pracovníka autodomíchávačem. 
Opatření: trasu autodomíchávače bude řidič projíždět maximální povolenou rychlostí 
na staveništi (20km/h). Při couvání automobilu bude řidič navigován pracovníkem, 
který mu bude kontrolovat volný prostor za ním. Automobil bude mít také zapnuté 
výstražné zařízení při zařazené zpátečce.  
Riziko: možnost úrazu pohybem hadic, skrz které bude dopravován beton.  
Opatření: betonáž budou provádět minimálně 2 pracovníci, kteří budou kontrolovat 
vyústění hadice. Pracovníci, kteří budou u vyústění potrubí čerpadla, musejí dostatečně 
komunikovat s obsluhou u čerpadla.  
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   XIV.     Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Riziko: možnost úrazu závadným strojem.  
Opatření: každý obsluhující pracovník je seznámen se závadami nebo odchylkami 
stroje, které byly zaznamenány při posledním použití. Všechny závady je nutno psát do 
knihy závad.  
XV. Přeprava strojů 
  Riziko: nebezpečí úrazu přejetím nebo sražením. 
Opatření: při manipulaci (skládání, nakládání) musí být stroj zajištěn proti 
samovolnému posunu. Pracovník, který navádí stroj, bude v očním kontaktu s jeho 
obsluhou a stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní prostředek. Pracovník bude mít na 
sobě reflexní vestu, pracovní oblek, pracovní obuv a helmu. Pracovník bude 
upozorňovat ostatní pracovníky, aby se vzdálili od stroje, aby jim nehrozil žádný úraz.  
 
Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
 Skladovaný materiál bude umístěný tak, aby byl připraven ke snadnému odběru. 
V technologickém předpisu (kapitola 2.3) je určeno, jak a kde bude materiál skladován.  
Riziko: možnost překlopení či sesunutí skladovaného materiálu.  
Opatření: materiál je skladován dle pokynů výrobce, pokyny jsou uvedeny 
v technologickém předpise (kapitola 2.3). Materiál bude také uskladněn dle požadavků 
na organizaci práce a dle pracovních postupů. Sypké materiály budou navýšeny do 
výšky maximálně dvou metrů. Tekutý materiál bude skladován v příslušných 
uzavřených nádobách.  
     IX.2     Přeprava a ukládání betonové směsi 
  Riziko: nebezpečí úrazu při lití betonu. 
Opatření: zhotovitel zajistí a stanoví způsob dorozumívání mezi pracovníkem 
obsluhujícím čerpadlo a pracovníkem provádějícím lití betonu. Mezi pracovníky musí 
být nerušená a srozumitelná komunikace. Pracovníci, kteří budou lít beton, budou mít 
na sobě ochranné pomůcky a to pracovní obuv, pracovní rukavice, helmu a reflexní 
vestu. 
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 XIV.     Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
Riziko: nebezpečí úrazu nepovolaným pracovníkům v prostoru výkonu podlahových 
prací. 
Opatření: Všichni pracovníci na stavbě budou seznámeni s místem (výrobním 
prostorem), kde budou probíhat podlahové práce. Budou seznámeni se způsobem 
bezpečného chování při provádění těchto prací. Místa, na kterých se budou provádět 
tyto práce, předem určený pracovník obežene červeno-bílou páskou ve výšce zhruba 
1,5m, na které bude viset značka s upozorněním na provádění dokončovacích prací. 
 
Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
Příloha č. 1 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí. 
Riziko: nebezpečí pádu a následného úrazu. 
Opatření: zhotovitel pověří pracovníky, ti zajistí stabilitu konstrukcí. Schodiště, u 
kterých je nebezpečí pádu největší (šlápnutí do zrcadla, spadnutí z ramene), budou 
zajištěna jednotkovým zábradlím o výšce 1m, které bude umístěno na obou hranách 
schodišťového ramene.  
II. Zajištění proti pádu ochrannými pracovními pomůckami. 
Riziko: nebezpečí úrazu při pádu pracovních ochranných pomůcek.  
Opatření: zhotovitel zajistí, aby všechny pracovníci nosili ochranné pracovní pomůcky a 
v případě odložení jej odkládaly na bezpečná místa.  
Riziko: nebezpečí úrazu nesprávným použitím nářadí na určitou činnost. 
Opatření: zaměstnavatel zajistí, aby zvolené ochranné pomůcky odpovídaly povaze 
prováděné práce, umožňovaly bezpečný pohyb a byly pravidelně zkoušeny. Zajistí také 
odborné pracovníky na příslušnou činnost. Pracovníci budou používat pouze nářadí 
určené k té činnosti, kterou budou provádět, aby nedošlo k jejich poranění a nebezpečí 
úrazu bylo co nejnižší. 
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III. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů. 
Riziko: nebezpečí úrazu pracovníka nesprávně zajištěným materiálem, či pracovními 
pomůckami. 
Opatření: jak materiál, tak i pracovní pomůcky musejí být uloženy a skladovány tak, že 
jsou po celou dobu zajištěny proti pádu nebo sesunutí. Pracovníci budou pomůcky 
pokládat na rovné plochy a při práci s pomůckami, či materiálem budou dávat pozor na 
případné způsobení úrazu jinému pracovníkovi.  
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí. 
Riziko: nebezpečí úrazu pracovníka pod místem výkonu práce ve výškách. 
Opatření: zhotovitel zajistí konstrukci proti pádu osob a předmětů v úrovni místa 
práce. Místo pod prací ve výškách, bude označeno červeno-bílou páskou, na které 
bude viset tabulka s nápisem upozorňujícím na práci ve výškách. 
XI. Školení zaměstnanců. 
Riziko: nebezpečí úrazu pracovníka v důsledku nesprávného nebo nedostatečného 
proškolení o bezpečnosti na staveništi nebo použitím špatných ochranných pomůcek.  
Opatření: zaměstnavatel zajistí dostatečné proškolení příslušnou fyzickou osobou 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi. Školení musí pracovníci 
porozumět a stvrdit podpisem protokolu BOZP. Podpisem potvrdí, že byli seznámeni 
s riziky na staveništi a byli srozuměni s tím, jak rizika co nejvíce eliminovat. 
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Závěr:  
  Hlavním cílem a účelem mé diplomové práce bylo vytvoření 
technologických postupů provádění všech vrstev podlahových konstrukcí včetně 
nášlapných vrstev. Na tyto postupy je připraveno i staveniště. Dále jsem se zabýval 
návrhem strojů a pracovních pomůcek, návrhem materiálů, počtu pracovníku apod. 
Zhotovil jsem i kontrolní a zkušební plán, aby bylo vše zkontrolováno a investor byl 
s výsledkem spokojený jak esteticky, tak kvalitou provedené práce. 
  Diplomovou práci jsem vytvářel na základě znalostí získaných ze studia, ale 
také jsem čerpal z literatury, internetu a občasných konzultací s vedoucím práce. Práce 
mě posunula dál hlavně z informativního hlediska. 
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- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ HRUBÁ STAVBA 
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ DOKONČOVACÍ PRÁCE 
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